Tegevus/eeldatav aeg	2020/nädal 41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	2021/nädal 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									Etapp
PlanS § 85 lg 2. Kooskõlastuste esitamise aeg 30 päeva jooksul																																					
Laekuvate kooskõlastuste läbivaatamine, seisukohtade kujundamine																																					
vallavalitsus võtab seisukoha ja esitab ettepaneku volikogule (eeldatavalt 16.12)											16.12																										23
ÜP arutelu volikogu komisjonides																																					
ÜP vastuvõtmise otsustamine (PlanS § 86 lg 1) **VOLIKOGU (eeldatavlt 30.12)**													30.12																								25
ÜP avalikust väljapanekust teavitamine (PlanS § 87 lg 5 ja 6) (06.01)														06.01																								26
ÜP avalik väljapanek (PlanS § 87 lg 1) (20.01 kuni 20.02)																20.01 kuni 20.02.2021																						27
valla seisukohtade kujundamine tehtud ettepanekute osas																																					
ÜP avaliku väljapanku kirjalikele arvamustele vastamine (PlanS § 87 lg 9)																					30 p jooksul																28
ÜP avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust teavitamine (PlanS § 88 lg 3)																																					29
ÜP avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu (PlanS § 88 lg 1)																					45 p jooksul peale väljapaneku lõppu														30
Mudatuste siseviimne ÜP-s (PlanS § 89 lg 2)																																					31
ÜP esitamine heakskiitmiseks ministrile (PlanS § 90 lg 1), heakskiidu saamine																																					32
ÜP kehtestamine (PlanS § 91 lg 1) **VOLIKOGU**																																					33
ÜP kehtestamisest teavitamine (Plans § 91 lg 2 , 3, 5)																																					34