

Etapp	Tegevus/aeg (SEISUGA 05.01.2020)	2018																
		jaan	veebr	märts	apr	mai	juuni	juuli	aug	sept	okt	nov	dets	jaan	veebr	märts	apr	mai
1	Andmete kogumine planeeringu koostamiseks																	
2	ÜP ülevaatamise koostamine (EhSRS § 5)																	
3	<b>ÜP ülevaatamise tulemuste kinnitamine (PlanS § 92) VOLIKOGU</b>																	
4	ÜP tulemuste arvamuse esitamine ministrile																	
5	ÜP lähteseiskohtade (LS) ettevalmistamine																	
6	<b>ÜP ja KSH algatamise otsustamine (ETHS) VOLIKOGU</b>																	
7	Ametkondade ja ettevõtete kaasamine (PlanS § 76)																	
8	ÜP ja KSH algatamisest teavitamine																	
9	KSH koostajaga lepingu sõlmimine																	
10	KSH väljatöötamise kavatsuse (VTK) koostamine ja vallale esitamine (PlanS § 80 lg 1)																	
11	KSH VTK kohta arvamuste küsimine? (PlanS § 81)																	
12	Ametkondade ja ettevõtete seiskohtade saamine (PlanS § 81 lg 4)																	
13	ÜP töörühma koosolekud, planeeringu koostamine																	
14	ÜP LS ja KSH VTK täpsustamine (PlanS § 81 lg 5)																	
15	ÜP LS, KSH VTK ja esitatud ettepanekute avalikustamine veebilehel (PlanS § 81 lg 6)																	
16	ÜP ja KSH aruande eelnõu avalikust väljapanekust teavitamine (PlanS § 82 lg 4 ja 5)																	
17	ÜP ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek (PlanS § 82 lg 1)																	
18	ÜP ja KSH aruande eelnõule esitatud arvamustele vastamine (PlanS § 82 lg 8)																	
19	ÜP ja KSH aruande eelnõu avalikust arutelust teatamine (PlanS § 83 lg 2)																	
20	ÜP ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu (PlanS § 83 lg 1)																	
21	Avaliku väljapaneku tulemuste info avalikustamine (PlanS § 84 lg 1)																	
22	ÜP ja KSH aruande muudatuste sisseviimine (PlanS § 84 lg 2)																	
23	ÜP ja KSH aruande esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuste andmiseks (PlanS § 85 lg 1)																	
24	KSH aruande tulemuste lisamine ÜP-sse (PlanS § 86 lg 1). ÜP täiendamine																	
25	<b>ÜP vastuvõtmise otsustamine (PlanS § 86 lg 1) VOLIKOGU</b>																	
26	ÜP avalikust väljapanekust teavitamine ( PlanS § 87 lg 5 ja 6)																	
27	ÜP avalik väljapanek (PlanS § 87 lg 1)																	
28	ÜP avaliku väljapaneku kirjakeele arvamustele vastamine (PlanS § 87 lg 9)																	
29	ÜP avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust teavitamine (PlanS § 88 lg 3)																	
30	ÜP avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu (PlanS § 88 lg 1)																	
31	Mudatuste sisseviimine ÜP-s (PlanS § 89 lg 2)																	
32	ÜP esitamine heakskiitmiseks ministrile (PlanS § 90 lg 1), heakskiidu saamine																	
33	<b>ÜP kehtestamine (PlanS § 91 lg 1) VOLIKOGU</b>																	
34	ÜP kehtestamisest teavitamine (Plans § 91 lg 2 , 3, 5)																	

SELGITUS TABELI KOHTA

eeldatav ajakava ÜP algatam

tehtud/tegelikult toimunud



Tegevus/aeg (SEISUGA 05.01.2020)
Andmete kogumine planeeringu koostamiseks
ÜP ülevaatamise koostamine (EhSRS § 5)
<b>ÜP ülevaatamise tulemuste kinnitamine (PlanS § 92) VOLIKOGU</b>
ÜP tulemuste arvamuse esitamine ministrile
ÜP lähteseiskohtade (LS) ettevalmistamine
<b>ÜP ja KSH algatamise otsustamine (ETHS) VOLIKOGU</b>
Ametkondade ja ettevõtete kaasamine (PlanS § 76)
ÜP ja KSH algatamisest teavitamine
KSH koostajaga lepingu sõlmimine
KSH väljatöötamise kavatsuse (VTK) koostamine ja vallale esitamine (PlanS § 80 lg 1)
KSH VTK kohta arvamuste küsimine? (PlanS § 81)
Ametkondade ja ettevõtete seiskohtade saamine (PlanS § 81 lg 4)
ÜP tööühma koosolekud, planeeringu koostamine
ÜP LS ja KSH VTK täpsustamine (PlanS § 81 lg 5)
ÜP LS, KSH VTK ja esitatud ettepanekute avalikustamine veebilehel (PlanS § 81 lg 6)
ÜP ja KSH aruande eelnõu avalikust väljapanekust teavitamine (PlanS § 82 lg 4 ja 5)
ÜP ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek (PlanS § 82 lg 1)
ÜP ja KSH aruande eelnõule esitatud arvamustele vastamine (PlanS § 82 lg 8)
ÜP ja KSH aruande eelnõu avalikust arutelust teatamine (PlanS § 83 lg 2)
ÜP ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu (PlanS § 83 lg 1)
Avaliku väljapaneku tulemuste info avalikustamine (PlanS § 84 lg 1)
ÜP ja KSH aruande muudatuste sisseviimine (PlanS § 84 lg 2)
ÜP ja KSH aruande esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuste andmiseks (PlanS § 85 lg 1)
KSH aruande tulemuste lisamine ÜP-sse (PlanS § 86 lg 1). ÜP täiendamine
<b>ÜP vastuvõtmise otsustamine (PlanS § 86 lg 1) VOLIKOGU</b>
ÜP avalikust väljapanekust teavitamine (PlanS § 87 lg 5 ja 6)
ÜP avalik väljapanek (PlanS § 87 lg 1)
ÜP avaliku väljapaneku kirjakeele arvamustele vastamine (PlanS § 87 lg 9)
ÜP avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust teavitamine (PlanS § 88 lg 3)
ÜP avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu (PlanS § 88 lg 1)
Mudatuste sisseviimine ÜP-s (PlanS § 89 lg 2)
ÜP esitamine heakskiitmiseks ministrile (PlanS § 90 lg 1), heakskiidu saamine
<b>ÜP kehtestamine (PlanS § 91 lg 1) VOLIKOGU</b>
ÜP kehtestamisest teavitamine (PlanS § 91 lg 2, 3, 5)