

Viljandi valla 2019. aasta hankeplaan

Jrk nr	Hanke nimetus, hanke eesmärk	Hankemenetluse liik	Hanke liik	Hankemenetluse algatamise eeldatav tähtpäev	Hankemenetluse eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik	Eeldatav hankelepingu täitmise tähtaeg kvartaalselt
22.	Viljandi vallamaja rekonstrueerimine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	IV	Indrek Talts	Elo Talvoja	IV 2020