

Lisa

Viljandi Vallavalitsuse 10.06.2020 korraldusele nr 2-3/466

Viljandi valla 2020. aasta hankeplaan

Jrk nr	Hanke nimetus, hanke eesmärk	Hankemenetluse liik	Hanke liik	Hankemenetluse algatamise eeldatav tähtpäev	Hankemenetluse eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik	Eeldatav hankelepingu täitmise tähtaeg kvartaalselt
9.	Viljandi valla kruusateede kruuskatte uuendamine II etapp	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	II	Karl Õigus	Karl Õigus	III
10.	Pärsti Pansionaadi õueala ehitus	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	II	Indrek Talts	Elo Talvoja	III